

様式3 モニタリング結果のまとめ

都道府県名	山形県	市町村名	河北町	地区名	谷地地区
計画期間	平成16年度～平成20年度	まちづくり交付金交付期間	平成16年度～平成20年度		
モニタリング実施時期	平成20年3月				

1)事業の進捗状況	著しい遅れのある事業の有無		同左事業名				
	なし						
	あり						
2)都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況	指標		単位	達成度(モニタリング時)	達成見込みの有無		達成見込みなしの場合の対応案
					あり	なし	
	指標1	通りの歩行者数	人/日	-			
	指標2	来訪者観光客数	万人/年				
	指標3	商業年間売上額	百万円/年	-			
	指標4	住民満足度	%				
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	数値(モニタリング時)	効果発現の要因	
				基準年度		総合所見	
	その他の数値指標1						
	その他の数値指標2						
その他の数値指標3							
4)定量的に表現できない定性的な効果発現状況	・本事業の実施により、行政や住民のまちづくりに対する意欲が大きく向上した。						
5)実施過程の評価	評価項目	実施内容	実施状況			今後の対応方針等	
	住民参加プロセス	町民主体のまちづくり協議会の実施	予定どおり実施できた			・今後も同様の方法で継続していきたい。	
			予定していなかったが実施した				
			予定したがモニタリング時点では実施していない				
	持続的なまちづくり	まちづくり塾の開催	予定どおり構築できた			まちづくり塾の開催の維持・継続に努める。	
			予定していなかったが構築した				
予定したがモニタリング時点では構築していない							
6)モニタリングの所見	順調	コメント(改善点の概要)					
	計画・事業の進め方の改善が必要	整備の進捗も問題なく進んでおり、数値目標の達成も見込める状況である。まちづくりワークショップが、事業の円滑化、満足度の向上に大きく貢献しており、継続して実施し、町民と協働でまちづくりを進めたい。					